

Weiterentwicklung von Plone an der HU (Roadmap 2007)

- Update des **HU-Employee-Tools**
Stand: Entwicklung weitgehend abgeschlossen
Ziel: Verfügbarkeit in allen Instanzen ab 27.06.2007
- Änderung des **Server-Setups**: derzeit funktioniert das Caching noch nicht einwandfrei, Zielkonfiguration: Apache → Squid → Apache → Zope
Stand: squid_tool muss angepasst werden
Fertigstellung: 30.06.2007
- Übertragung des neuen **HU-Corporate-Designs** in alle Instanzen
(Änderungen: Schattierung des Rahmens wird entfernt, blaue Balken wird etwas schmaler, Seitenbreite wird begrenzt, Portlets werden etwas anders dargestellt)
Stand: Abstimmung zwischen Öffentlichkeitsarbeit und WWW-AG läuft, Entscheidung voraussichtlich am 13.07.2007
Fertigstellung: Schritt 1 – die bereits festgelegten Parameter: 10.07.2007
Schritt 2 – die noch festzulegenden Parameter: 31.08.2007
- Überführung der neuen **Plone-Version 2.5** in den Produktionsbetrieb
Stand:
 - eine Vielzahl der bisher benutzten Plone-Produkte wurden nach 2.5 konvertiert
 - erste Instanz mit neuem Plone wird die der Personalabteilung sein (online ab 01.07.2007)
 - es gibt noch keine Erfahrung damit, welche Inhalte sich problemlos konvertieren lassen
- Bereitstellung des **Bibliographie-Tools**
Stand: das Tool wurde bisher nur in einer separaten Instanz getestet. Es wurde festgestellt, dass für den Produktionsbetrieb noch einige Änderungen erforderlich sind.

Einrichtung einer Testinstanz für alle bis zum 29.06.2007
Anpassung des Tools an Gegebenheiten an der HU bis zum 15.07.2007
Ziel: Verfügbarkeit in allen Instanzen ab 20.07.2007
- Übertragung der **Plone 2.0.5-Instanzen nach Plone 2.5**
Ziel: „kritische“ (große) Instanzen (Wiwi, cms) sollen bis zum Semesterwechsel umgestellt sein; begonnen wird aber mit 2 „kleinen“ Instanzen, um Erfahrungen im Umstieg zu sammeln. Eine detaillierte Planung wird es im August geben.

J
u
l
i
/
A
u
g
u
s
t

- Workshop „Plone an Hochschulen“ an der HU in Zusammenarbeit mit der DZUG (Deutschsprachige Zope User Group)
Termin: 5./6. 09.2007
- Bereitstellung einer Blog- und Wiki-Instanz für HU-Angehörige
Stand: Medienkommission hat für die Verwirklichung dieses Ziels eine (halbe) studentische Hilfskraft bewilligt
Fertigstellung: 30.09.2007
- Anschluss der Forschungsdatenbank an Plone (Ziel: Darstellung der Projekte im Rahmen der Institutsdarstellung)
Stand: Werkvertrag in Arbeit (Clearingstelle)
Fertigstellung: 01.10.2007
- Anschluss von HIS-LSF an Plone
Stand: Medienkommission hat für die Verwirklichung dieses Ziels eine (halbe, andere Hälfte s. o.) studentische Hilfskraft bewilligt
Fertigstellung: 30.11.2007
- Beginn der Arbeiten an den Themen „personalisiertes Portal“ und „e-Science“, sowie „Podcasting“

